


План выполнения работ управляющей компанией ООО ЖЭУ «Дружба»

на 2016г. д.46 ул. Рабочая

Дата	Работа	Объем	Примечание
30.12.2016	Герметизация примыканий металлочерепицы к стенам (п.м.)	18	
29.12.2016	Дезинфекция, дератизация подвалов (м2)	1041,7	
30.12.2016	Замена автоматов, УЗО (шт)	3	
30.12.2016	Замена выключателей (шт)	6	
23.08.2016	Замена кранов (шт)	18	
30.12.2016	Замена навесных замков (шт)	2	
30.12.2016	Замена перегоревших ламп (шт)	150	
24.12.2016	Замена светильников (шт)	10	
30.12.2015	Замена фотореле(шт)	3	
30.12.2016	Замена лавочек (шт)	3	
30.12.2016	Замена урн (шт)	3	
30.12.2016	Изготовление и установка парапетных крышек из оцинкованной стали		По факту
30.12.2016	Остекление (м2)	3	
25.04.2016	Побелка деревьев и кустарников (шт)	12	
24.04.2016	Покраска вазонов (шт)	2	
18.04.2016	Покраска железных дверей (м2)	18	
30.12.2016	Покраска плиты перекрытия козырька (м2)	18	
30.12.2016	Покраска металлоконструкций козырька(м2)	6	
22.05.2016	Посадка цветов у домов (шт)	100	
30.12.2016	Ремонт межэтажных деревянных дверей (шт)	5	
30.12.2016	Ремонт светильников (шт)	25	
30.12.2016	Ремонт мягкой кровли(м2)	12	
30.12.2016	Установка петель (шт)	2	
30.12.2016	Установка пружин (шт)	5	
30.12.2016	Установка ручек (шт)	5	

Генеральный директор ООО ЖЭУ «Дружба»



Зайцев В.В.

План выполнения работ управляющей компанией ООО ЖЭУ «Дружба»

на 2016г. д.19 к.1 ул. Лунная

Дата	Работа	Объем	Примечание
30.12.2016	Замена врезных замков (шт)	1	
30.12.2016	Замена выключателей (шт)	1	
30.12.2016	Замена кранов (шт)	5	
30.12.2016	Замена перегоревших ламп (шт)	50	
30.12.2016	Остекление (м2)	5	
30.12.2016	Ремонт дверей (шт)	20	
30.12.2016	Ремонт лавочек (шт)	1	
30.10.2016	Устройство коврового покрытия на крыльце и при входе в подъезд		
30.12.2016	Ремонт цоколя		

Генеральный директор ООО ЖЭУ «Дружба»




Зайцев В.В.

План выполнения работ управляющей компанией ООО ЖЭУ «Дружба»
на 2016г. д.9 к.2 ул. Лунная

Дата	Работа	Объем	Примечание
30.12.2016	Замена врезных замков (шт)	1	
30.12.2016	Замена выключателей (шт)	2	
30.12.2016	Замена кранов (шт)	3	
30.12.2016	Замена перегоревших ламп (шт)	50	
30.12.2016	Остекление (м2)	5	
30.12.2016	Ремонт дверей (шт)	20	
30.12.2016	Ремонт лавочек (шт)	1	

Генеральный директор ООО ЖЭУ «Дружба»




Зайцев В.В.

План выполнения работ управляющей компанией ООО ЖЭУ «Дружба»

на 2016г. д.15ул. Лунная

Дата	Работа	Объем	Примечание
30.12.2016	Замена врезных замков (шт)	2	
30.12.2016	Замена выключателей (шт)	1	
30.12.2016	Замена кранов (шт)	5	
30.12.2016	Замена перегоревших ламп (шт)	50	
30.12.2016	Ремонт дверей (шт)	12	
30.12.2016	Ремонт лавочек (шт)	5	
30.12.2016	Ремонт плитки (м2)	5	
30.12.2016	Ремонт цоколя(м2)	230	
30.12.2016	Ремонт детской площадки(ед.)	5	
30.12.2016	Ремонт примыканий мягкой кровли на балконах последних этажей (п.м.)	24	

Генеральный директор ООО ЖЭУ «Дружба»



Зайцев В.В.