

**План выполнения работ управляющей компанией ООО УЖК "МКР ДУЖБА - РАСТУНОВА"**


**на 2025г, д 9,к 2 ул ЛУННАЯ**

Дата	Работа	Объем	Стоимость	Примечание
19.12.2025	Дезинфекция, дератизация подвала (кв.м)	745,50	66 148,22	
29.12.2025	Замена кранов (шт.)	3	4 166,16	
19.12.2025	Установка решетки вентиляции (шт) 120x120	1	208,60	
25.10.2025	Установка противоскользящего покрытия на входных группах (м.кв.)	1	126,08	
31.12.2025	Замена перегоревших ламп (шт.)	50	17 741,00	
15.05.2025	Земля (куб. м.)	1	1 114,70	
15.05.2025	Песок (куб.м.)	1	666,40	
18.05.2025	Покраска детской площадки (кв.м.)	1	7 662,15	
23.05.2025	Покраска цоколя (м.кв)	1	3 731,00	
31.06.2025	Установка вазонов (шт)	3	3 438,30	
31.06.2025	Покраска урн (шт.)	2	1 644,64	
17.05.2025	Посадка цветов у домов (шт.)	216	8 789,04	
01.05.2025	Покраска бордюров (м.п.)	80	13284,8	
31.12.2025	Установка ограждений	3	по факту	
06.05.2025	Посадка кустарников (шт)	40	29 679,20	
12.06.2025	Замена листов кровли на входной группе	5	8 279,10	
16.12.2025	Ремонт контейнерной площадки (м.кв)	1	9 044,42	
19.06.2025	Покраска всех придомовых ограждений в зеленый цвет (м.кв.)	1	1045,9208,6	
20.08.2025	Закраска надписей на фасаде и МОП (кв.м.)	1,00	173,84	
31.12.2025	Замена лавочек (шт)	2,00	24 936,28	
26.06.20235	Ремонт металлических ограждений (м.кв)	1,00	2 103,69	

Итого: 202 937,62

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Зайцев В.В.

  
 24.01.2025г